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1. Rappel concernant le PAPI EIL 
a. Bref rappel du territoire  

La lutte contre les inondations a été identifiée en 2009 par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Ellé-Isole-Laïta comme second enjeu le plus prioritaire à l’échelle du bassin versant 
Ellé-Isole-Laïta. A ce titre, un certain nombre d’actions de prévention y avaient déjà été entreprises 
avant la mise en œuvre du PAPI. 
Aujourd’hui, le projet de Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et le SAGE 
s’inscrivent en complémentarité sur un même territoire. 
Ce territoire est le bassin versant Ellé-Isole-Laïta (917 km²), situé en région Bretagne et plus 
précisément à cheval sur les départements du Finistère, du Morbihan et marginalement des Côtes 
d’Armor. 
La ville de Quimperlé est le principal enjeu à l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta soumis au 
risque inondation, qui touche également 4 industriels implantés le long de l’Isole et de l’Inam, ainsi 
que la commune de Scaër dans une moindre mesure. 
Les inondations sont particulièrement fréquentes sur Quimperlé, du fait de l’implantation historique 
de cette ville dite « des trois rivières » et de son contexte hydroclimatique. 
La crue record de décembre 2000 (supérieure à la cinquantenale) a marqué les esprits, entrainant la 
réalisation de nombreux aménagements de lutte contre les inondations en basse-ville de Quimperlé. 
Les crues plus récentes de l’hiver 2013/2014 (vingtennales) ont également provoqué d’importants 
dommages sur ce secteur, dont l’effondrement d’une maison riveraine de l’Isole, chiffrés entre 3 et 5 
millions d’euros. 
 

b. Labellisation du PAPI EIL  
Le PAPI Ellé-Isole-Laïta résulte d’une décision de la CLE du 18/02/2014, suite aux événements de 
l’hiver 2013/2014. 
Le projet de PAPI a été élaboré en régie SMEIL de juin 2014 à septembre 2015. 
Le PAPI Ellé-Isole-Laïta a ensuite été instruit par les services de l’Etat puis le comité de bassin Loire-
Bretagne, de septembre 2015 à mai 2016. 
Ce PAPI a été labellisé le 26 mai 2016 par le comité de bassin Loire-Bretagne. 
La convention cadre de ce PAPI a été signée par l’ensemble des parties prenantes (Président du 
SMEIL, Maire de Quimperlé, Présidente du Conseil Départemental du Finistère, Préfet du Finistère et 
Préfet de Région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne), le 20 octobre 2016. 
Depuis cette date le PAPI Ellé-Isole-Laïta est officiellement entré en phase de mise en œuvre, pour 6 
ans à compter de la signature de la convention cadre, avec pour structure porteuse le SMEIL. 
 

c. Rappel du coût du PAPI EIL  
Ce programme comprend 40 actions à réaliser jusqu’en octobre 2022, par le SMEIL devenu SMBSEIL, 
la Ville de Quimperlé et l’Etat.  
Le coût global du programme était initialement estimé à 834 000 €, animation comprise. Le 1er 
avenant, détaillé ci-dessous, a augmenté le budget de 79 000 €, pour porter le coût global du PAPI EIL 
à 913 000 €. 
Ce programme est financé par l’Etat et le Conseil Départemental du Finistère, et le reste à charge 
pour le SMEIL devenu SMBSEIL, d’environ 20%, est réparti entre les membres statutaires du syndicat.  
 

d. Avenant au PAPI EIL  
Un avenant a été déposé en 2019 pour ajouter une nouvelle action (Action I-19), modifier 2 actions 
(VI-1 et VII-3) et abandonner 2 actions (VI-2 et VI-3). Cet avenant a également permis d’augmenter le 
budget lié au personnel dédié à l’animation pour les années 2020 et 2021, et d’ajouter Quimperlé-
Communauté comme signataire de la convention. 
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e. Evolution de la structure porteuse du PAPI EIL  
A noter que depuis le 1er janvier 2021, le PAPI Ellé-Isole-Laïta est porté par le Syndicat Blavet Scorff 
Ellé Isole Laïta (SMBSEIL).  En effet, le SMEIL a fusionné avec le Syndicat Mixte du SAGE Blavet (SMSB) 
et le Syndicat du Bassin du Scorff (SBS) au 1er janvier 2021 pour former le Syndicat Mixte Blavet 
Scorff Ellé Isole Laïta (SMBSEIL). Le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta est une structure de 
planification dont les principales compétences sont l’animation de trois Sage, l’animation de deux 
sites Natura 2000, l’animation de deux PAPI (Blavet et Ellé Isole Laïta). Son rayon d’action correspond 
aux trois bassins versant de la Laïta, du Scorff et du Blavet. 
 
 

2. Gouvernance et concertation menées 
3 comités de suivi (COSUI) du PAPI Ellé-Isole-Laïta ont été organisés sur la durée du PAPI. 
Le 1er a été organisé le 12 janvier 2017 en Préfecture du Finistère. Il a été l’occasion de réaliser une 
conférence de presse pour annoncer le lancement officiel du PAPI Ellé-Isole-Laïta, rappeler les 
principales actions de ce PAPI et les actions d’ores et déjà entamées (articles parus dans Ouest 
France et Le Télégramme le 13/01/2017). 
Le second COSUI du PAPI a eu lieu le 8 avril 2019 en Préfecture du Finistère. Il a permis de faire un 
point sur l’état d’avancement du programme d’actions, un point sur l’état des dépenses, et de 
présenter et valider le projet d’avenant n°1 au PAPI. 
Et le 3ième COSUI a eu lieu le 10 mai 2022 à Quimperlé, élargi au groupe de travail inondation (GTi) de 
la CLE Ellé-Isole-Laïta, pour présenter un bilan du PAPI et concerter les acteurs locaux sur le projet de 
PAPI 2. 
 
16 comités techniques (COTECH) du PAPI Ellé-Isole-Laïta ont été organisés sur la durée du PAPI, dont 
de nombreux ont été élargi au groupe de travail inondation de la CLE Ellé-Isole-Laïta. 
 
 

3. Bilan synthétique du PAPI initial 
Le graphique suivant illustre l’état d’avancement des actions financées dans le cadre du PAPI initial. 

 

 
 
A l’exception de l’étude relative à l’ouvrage de Kerbertrand sur le Dourdu à Quimperlé, qui est en 
cours et devrait se terminer à l’automne 2022, l’ensemble des études ont été réalisées : 

 étude du fonctionnement hydrologique de la Laïta ; 

 étude des Zones d’Expansion des Crues ; 

 étude du pont du Bourgneuf à Quimperlé ; 

 étude pour un système d’endiguement place des Anciennes Fonderies ; 

 étude pour la rehausse et rallonge des barrières anti-inondations du Quai Brizeux. 



SMBSEIL Bilan du PAPI EIL initial et projet de PAPI 2 Page 5 / 8 

 

 
Les travaux programmés dans le cadre du PAPI ont été réalisés. Il s’agissait de la rehausse des 
barrières anti-inondation du quai Brizeux à Quimperlé. 
 
Les principales actions relatives à la culture du risque ont également été réalisées : 

 envoi à 2 reprises d’un kit de sensibilisation aux particuliers et professionnels de Quimperlé situés 
en zone inondable ; 

 sensibilisation des collégiens au risque inondation par la réalisation d’ateliers en salle et de sorties 
scolaires ; 

 installation de repères de crues ; 

 installation d’une œuvre artistique place Charles de Gaulle à Quimperlé rappelant les crues 
historiques. 

 
Concernant la réduction de la vulnérabilité, une exposition intitulée « Ma maison est en zone 
inondable : je peux agir ! » a été élaborée et installée en basse-ville de Quimperlé en novembre 2021. 
Une partie de l’exposition est dédiée à la démonstration de techniques et solutions existantes pour 
aménager son logement de façon à réduire les dommages en cas d’inondation, et des professionnels 
sont intervenus pour animer différents stands. 
Vis-à-vis de l’alerte et de la gestion de crise, la Ville de Quimperlé a installé un panneau numérique 
en entrée de basse-ville dédié à la diffusion de messages d’alerte en cas de risque inondation avéré. 
Le SMBSEIL a accompagné la Ville de Quimperlé sur la révision de son Plan Communal de 
Sauvegarde, et a travaillé avec le SPC (Service de Prévision des Crues) de Rennes pour l’élaboration 
du catalogue de cartes de crues, l’installation de nouvelles échelles limnimétriques et d’une nouvelle 
station hydrométrique. 
 

Ce premier PAPI a permis d’améliorer la connaissance par la réalisation de nombreuses études, 
qui étaient attendues par les acteurs locaux, et d’établir que toutes les actions permettant de 
réduire l’aléa sur Quimperlé ont été réalisées, avant et pendant la durée du PAPI. 
Ce PAPI a démontré l’absence d’intérêt à réaliser de nouveaux travaux sur Quimperlé et la 
nécessité pour Quimperlé de continuer à composer avec le risque inondation, qui reste très 
prégnant sur le territoire. 
Le PAPI 2 concentrera ses efforts sur le maintien d’une culture du risque inondation, la mise en 
place de protections individuelles des biens et des personnes, ainsi que l’amélioration continue de 
l’alerte et de la gestion de crise.  

 
 

4. La stratégie adoptée pour le PAPI 2 
Les acteurs locaux réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) sont décidés à poursuivre 
l’effort engagé de prévention du risque inondation sur le secteur de Quimperlé. 
 

 Les études menées dans le cadre du PAPI initial ayant démontré l’absence de travaux à 
entreprendre pour réduire le risque, la stratégie adoptée pour le PAPI n°2 vise à poursuivre 
l’effort de promotion d’une culture du risque, d’œuvrer à la réduction de la vulnérabilité et de 
continuer l’amélioration de la gestion de crise. 

 
L’objectif est donc d’apprendre à vivre avec le risque inondation, et de permettre à la population 
ainsi qu’aux commerces de s’équiper pour s’en protéger autant que possible. 
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Ce PAPI 2 ne comprendra ni études ni travaux pour la réalisation de nouveaux ouvrages de 
protection. Seul les barrières anti-inondation du Quai Brizeux seront confortées, tout comme 
l’ouvrage de Kerbertrand sur le Dourdu. 
 
La priorité du PAPI 2 Ellé-Isole-Laïta sera de permettre aux particuliers et professionnels situés en 
zone inondable de bénéficier des aides de l’Etat pour équiper leur logement ou commerce afin d’en 
réduire la vulnérabilité face au risque inondation.  
L’absence d’aide financière est aujourd’hui clairement identifiée comme un frein à l’équipement sur 
le territoire. Il s’agit du 1er sujet que nous ont fait remonter les riverains rencontrés lors de 
l’installation fin 2021 en basse-ville de Quimperlé de l’exposition « Ma maison est en zone 
inondable : je peux agir ! ». 
Pour permettre aux particuliers et professionnels de bénéficier des aides de l’Etat, la proposition de 
diagnostics gratuits pour évaluer leur vulnérabilité, préalable indispensable qui sera initiée au cours 
du 3ème trimestre 2022, devra perdurer dans le temps, sous maîtrise d’ouvrage du SMBSEIL. 
Ensuite, l’Etat prendra en charge jusqu’à 80% de l’achat de matériel pour un particulier et 20% pour 
une activité économique (de moins de 20 salariés), si l’action est bien programmée dans le cadre du 
PAPI n°2. 
La priorité sera donc donnée à l’accompagnement des particuliers et professionnels pour la 
réalisation de diagnostics puis l’équipement de leur bien pour en réduire la vulnérabilité, et cela 
représentera la majorité du temps qui sera dédié à l’animation de ce PAPI 2 Ellé-Isole-Laïta. 
 
La stratégie adoptée du PAPI n°2 vise également à poursuivre l’amélioration de la gestion de crise. 
Une action permettant d’améliorer la mise à jour de la base de données du logiciel d’alerte utilisé par 
la Ville de Quimperlé dans le cadre de son PCS devra être programmée. Tout comme une action 
d’élaborations de cartographies opérationnelles déclinant le PCS de Quimperlé. 
Le besoin a également été identifié de prévoir une action d’instrumentation de l’ouvrage hydraulique 
de Kerbertrand sur le Dourdu à Quimperlé afin de prévenir le risque de surverse et ainsi d’améliorer 
la gestion de crise, si l’étude en cours le préconise. 
 
Enfin, la stratégie du PAPI n°2 consiste également à maintenir une culture du risque sur Quimperlé, 
à travers le retour régulièrement de l’exposition « Ma maison est en zone inondable : je peux agir ! » 
et la poursuite de la sensibilisation des collégiens. 
 
 

5. Les actions prévues dans le cadre du PAPI 2  
Le détail des actions prévues pour le PAPI 2 se trouve dans le programme d’action joint au présent 
document. Le détail du financement de ses actions se trouve dans le tableau synthétique financier 
joint au présent document. 

a. Sous maîtrise d’ouvrage du SMBSEIL  
- Action I-1 : Accompagnement des communes à la réalisation des DICRIM (5 000 €, financé à 

30%) 
→ L’action envisagée consiste à sensibiliser l’ensemble des communes du bassin versant 
dans leur obligation réglementaire de réaliser leur DICRIM, et à accompagner celles soumises 
au risque inondation pour la réalisation de ce document. 
Une action de communication visant à informer la population de l’existence du DICRIM sera 
réalisée une fois les DICRIM adoptés par les communes.  
 

- Action I-2 : Site internet d’information au public sur le risque inondation (action mutualisée 
avec le PAPI 2 Blavet) 
→ Une rubrique inondation devra être créée dans le nouveau site internet du SMBSEIL, pour 
communiquer vers les habitants, les communes et les partenaires sur le risque inondation via 
des supports attractifs (photographies et informations sur les crues historiques, …). Les 
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particuliers et commerçants pourront vérifier si leurs habitations ou commerce se situent en 
zone inondable et s’ils sont éligibles à un diagnostic de réduction de la vulnérabilité. Ils 
pourront ensuite s’inscrire sur la plate-forme pour bénéficier d’un diagnostic 
 

- Action I-3 : Nouvelle installation de l'exposition « Ma maison est en zone inondable : je peux 
agir ! » (Actions financée dans le cadre du PAPI EIL initial) 
→ L’objectif d’installer à nouveau cette exposition à Quimperlé est d’inciter les particuliers et 
professionnels situés en zone inondable à réaliser des travaux de réduction de la 
vulnérabilité. 
 

- Action I-4 : Poursuivre  la sensibilisation des collégiens au risque inondation (30 000 €, 
financé à 80%) 
→ Cette action vise à poursuivre les interventions en classe ainsi que les sorties terrain de 
sensibilisation des collégiens au risque inondation faites dans le cadre du PAPI EIL initial. 
 

- Action I-5 : Former les élus et techniciens au risque inondation (6 000 €, financé à 80%) 
→Cette action consistera à permettre aux élus et techniciens concernés par la problématique 
du risque inondation de suivre une formation dispensée par un organisme spécialisé 
 

- Action I-7 : Renseigner les bases de données nationales BDRC (base de données repères de 
crues) / BDHI (base de données historique inondation), en régie 
 

- Action III-1 : Assistance technique aux communes pour l’élaboration de leur PCS (volet 
inondation) et la réalisation d’exercices (5 000 €, financé à 30%) 
→ Le SMBSEIL accompagnera les communes volontaires dans la réalisation de leurs PCS, sur 

le volet inondation, et d’exercices de gestion de crise afin de tester l’efficacité de leurs PCS. 

- Action V-1 : Permettre la réalisation de diagnostics chez les particuliers et professionnels 
(31 000 €, financé à 80%) 
→ Les diagnostics seront proposés gratuitement aux propriétaires et réalisés par un 
prestataire compétent. La réalisation de diagnostics permettra ensuite de bénéficier des 
aides de l’Etat à l’achat de matériel. 
 

b. Sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Quimperlé  
- Action III-2 : Elaboration de cartographies opérationnelles pour la mise en œuvre du plan 

communal de sauvegarde de Quimperlé (2 000 €, financé à 30%) 
→ Elaboration / impression de cartographies en format A0 plastifiées pour le nouveau Poste 
de Commandement Communal 
 

- Action V-4 Diagnostics de la vulnérabilité des bâtiments publics en zone inondable (15 000 €, 
financé à 80%) 
→ Cette action permettra le financement d’équipement des bâtiments publics en éléments 
de protection type batardeaux. 
 

- Action V-5 Travaux de protections individuelles dans les bâtiments publics (50 000 €, financé 
à 40%) 
→ Suite aux diagnostics sur les bâtiments publics prévus, cette action vise le financement 
d’équipement des bâtiments publics en éléments de protection type batardeaux 
 

- Action VII-1 Confortement des barrières anti-inondation du Quai Brizeux à Quimperlé 
(200 000 €, financé à 70%) 
→ La présente action vise le renforcement du dispositif en place. 
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c. Sous maîtrise d’ouvrage de Quimperlé-Communauté 

- Action III-3 : Intégration des coordonnées des abonnés à l’eau potable situés en zone 
inondable (Régie des Eau de QC) au Système d'alerte de la Ville de Quimperlé (10 000 €, 
financé à 30%) 
→ Cette action consiste en une amélioration de la mise à jour de la base de données du 
Système d'alerte de la Ville de Quimperlé. 
 

- Action VI-1 : Optimisation de l’ouvrage hydraulique de Kerbertrand sur le Dourdu à 
Quimperlé (50 000 €, financé à 80%) 
→ Si l’étude actuellement en cours (dans le cadre du PAPI initial) préconise des 
aménagements d’optimisation de cet ouvrage, ceux-ci pourront être réalisés dans le cadre de 
cette action. 

 
d. Sous maîtrise d’ouvrage des particuliers et entreprises 

- Action V-2 et 3 : Travaux de protections individuelles chez les particuliers et entreprises 
→ Le PAPI Ellé Isole Laïta n°1 a permis de conclure à l’absence de travaux supplémentaires 
envisageables pour réduire l’aléa à Quimperlé. Ce constat a mené l’adoption d’une stratégie 
de mise en place de protections individuelles pour le PAPI n°2. 
Cette action permettra le financement de l’équipement des particuliers (80%) et entreprises 
(20%) ayant bénéficié d'un diagnostic pour la mise en place de protections individuelles. 
 

 


